

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 柿本商会
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市藤江南 2 - 2 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度三国川ダム受変電監視制御装置更新工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市清水瀬 6 8 9 番地 5 9 三国川ダム管理所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	受変電監視装置更新 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	施工に伴い、ダム管理業務への影響が生じる下記設備について仮設電源により電源供給を行うこととする。 ・ AC100V 無停電電源装置 ( 3 階 直流電源室) ・ DC48V 直流電源装置 ( 3 階 直流電源室) ・ 3 階照明分電盤 ( 3 階 廊下) ・ 御用直流電源盤 (地下1 階電気室)