

棚田通信

たなだ つうしん

復興に向けてがんばっています！



長岡市陽光台仮設住宅
梶金地区区長

来年こそ、山古志に帰ろう

地震から2年近くが経過しますが、梶金地区は未だ避難指示が解除されないままです。地震の直後、ヘリコプターでふるさとの山を下りるとき、あまりの惨状に、集落すべての人たちが「梶金とはこれが最後だ」と涙にくれて山を下りました。国道291号が復旧し、新しい山古志トンネルも開通し、基盤整備が始まると、やはり生まれ育った梶金に帰りたという想いが募ってきました。今では29戸のうち22戸が戻る決意をして、基盤整備が進むことを強く願っています。1年のうち、半年近くは雪の影響を受けるふるさどですが、それでもみんなの心には、春を待つ喜びや緑に萌えるふるさとの山が消え去ってはならず、「来年こそは！」の気持ちはますます強くなっています。



未だ避難指示が続く梶金地区



地震の被害が残る梶金集落の十二神社

国道291号全線開通後、 県内外から多くの方が訪れる



整備された駐車帯から棚田風景を見る人々
平成18年9月9日撮影

9月3日の国道291号全線開通後の週末、今なお残る震災の爪痕や山古志の復旧状況を一目見ようと、県内外から山古志を訪れる方々の姿が見られました。

中でも、棚田風景を一望できる駐車帯には、棚田風景を見る人の姿が絶えませんでした。

国道291号災害復旧事業 インフォメーションセンター



メッセージをお寄せいただきました

私共の地区にも「芋川」が貫流しています。火成岩の山々に堆積層の地層が重なっています。ここを見学して人ごとのような感じはしません。よい勉強をさせていただきました。
(秋田県由利本荘市 男性)

昨年の夏・冬・今年の夏と3回目のボランティアにらせて頂いていますが、毎回、山古志の皆さんに元気をもらっています。ありがとうございます。また、来ます。
(東京都 大学生)

このインフォメーションセンターは、291号の復旧工事進捗状況や現地のホットな情報を素早く提供する情報発信基地です。

開館時間／9:00～18:00 年中無休(年末年始をのぞく)
電話番号／0258-81-1780

直轄権限代行災害復旧事業 一般国道291号全線開通式



式典会場全景



挨拶を述べる北側国土交通大臣



坂上長岡国道事務所長による事業説明



くす玉開披・テープカット



パレードスタート地点



新宇賀地橋をパレードする車



式典終了後の山古志トンネル利用状況

国道291号災害復旧事業について

一般国道291号(群馬県前橋市～新潟県柏崎市間約240km)のうち、新潟県中越地震により被災の著しい新潟県長岡市古志(旧山古志村)東竹沢～小千谷市小栗山間(約10km)を新潟県知事の要請を受け、直轄権限代行による災害復旧事業を行っています。

地域の一日も早い復興を願い、地域の皆様と一体となって災害復旧事業に取り組んでいます。

国道291号
災害復旧事業だより

2006.9.22
vol. 24

発行：国道291号災害復旧工事関係者連絡会議

国道291号災害復旧事業に関するお問い合わせ

◆国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所

〒940-8512 新潟県長岡市中沢4丁目430-1 tel.0258-36-4551 fax.0258-37-5773

URL <http://chokoku.jp/> E-mail chokoku@hrr.mlit.go.jp



工事概要



事業完了に向けて工事進行中

●国土交通省発注工事の内容（完了した工事は除く）

①	工事名	施工業者	工事期間	工事概要
①	国道291号災害復旧その1工事	戸田建設株	H17.5.18~H18.11.30	小松倉の谷側崩壊斜面の掘削や周辺整備を行っています。
②	国道291号災害復旧宇賀地橋下部及び道路工事	太平工業株	H17.3.31~H18.9.11	新しく作る新宇賀地橋の橋台・橋脚、取り付け部分の工事が完了しました。
③	国道291号災害復旧宇賀地橋上部工事	株栗本鐵工所	H17.3.26~H18.11.30	水没した旧「新宇賀地橋」の撤去を行っています。
④	国道291号災害復旧その5工事	日特建設株	H17.5.25~H18.11.17	雪崩を予防する工事を行っています。
⑤	国道291号災害復旧その7工事	日特建設株	H17.10.19~H18.9.15	崩落箇所等の地すべり抑止工事が完了しました。
⑥	国道291号山古志トンネルその1工事	株大林組	H17.3.31~H18.11.30	工事用道路を横断している神沢川の整備等を行っています。
⑦	国道291号山古志トンネルその2工事	株熊谷組	H17.3.31~H18.12.8	仮橋の撤去や周辺整備を行っています。
⑧	国道291号災害復旧その8工事	株大石組	H17.3.19~H18.8.31	竹沢隧道上部及び側面の盛土等が完了しました。
⑨	国道291号災害復旧舗装その1工事	本電道路・東洋ランドテクノJV	H17.6.25~H18.9.15	道路舗装工事と道路排水工事、防護柵工事が完了しました。
⑩	国道291号災害復旧トンネル照明設備工事	水澤電気株	H17.12.10~H18.10.16	トンネル付近交差点(魚沼側)の電光掲示板の設置を行っています。
⑪	国道291号災害復旧トンネル非常警報設備工事	東芝ライテック株	H17.12.8~H18.9.15	トンネルの非常警報設備が完了しました。

1 国道291号災害復旧その1工事 戸田建設株式会社



平成18年8月29日撮影

小松倉の大規模崩落斜面の崩れた箇所を掘削して道路を改良する工事を行っています。8月5日に舗装工事を完了し、地元の方のご協力もいただいて開通にいたることができました。今後、周辺の整備工事を行い、工事を完了する予定です。

2 国道291号災害復旧宇賀地橋下部及び道路工事 太平工業株式会社



平成18年9月11日撮影

工事は全て完了し、無事9月3日の全線開通式を迎える事が出来ました。工事期間中は、ご協力いただき大変ありがとうございました。新しく出来た新宇賀地橋を通る車の流れをみると感慨もひとしおです。山古志の皆様方におかれましては、本格的な復興に向けた活動を始められていると思いますが、お体に気をつけて頑張ってください。

6 国道291号山古志トンネルその1工事 株式会社 大林組



平成18年8月30日撮影

国道291号全線開通おめでとうございます。山古志トンネルの魚沼市側約350mと道路改良区間約80mを担当しました。この山古志トンネルを含む国道291号が、地元の皆様方の復興に大きく役立つことを願っています。

8 国道291号災害復旧その8工事 株式会社 大石組



平成18年9月9日撮影

8月末を持って、本工事を無事完成することが出来ました。地元住民の皆様方には、大いなるご理解とご協力を頂き本当にありがとうございました。皆様方のご健勝、ご多幸を心よりお祈り申し上げ、最後の挨拶に代えさせていただきます。