


北陸地方整備局からの 自治体への除雪支援 他地整への広域派遣



山梨県 国道139号における除雪の状況
きたつるぐん こすげむら
北都留郡小菅村 H26. 2. 20撮影



長野県 国道18号における除雪の状況
長野市内 H26. 2. 15撮影

平成26年 3 月



国土交通省 北陸地方整備局

山梨県管理道路の除雪支援実績

2月16日から26日の11日間に、TEC-FORCE隊員のべ214人日(実派遣人数40人)、ロータリ除雪車12台を派遣し、山梨県管理道路並びに早川町道、33路線、309kmの除雪を実施。18集落、719世帯の孤立解消を支援した。

なお、現地の除雪作業には、北陸地整職員のほか、ロータリ除雪車オペレータ等は、整備局管内(新潟県、富山県、石川県)の除雪作業を請け負っている建設会社等からのべ321人日を派遣した。

【山梨県除雪支援実績】



山梨県 除雪支援結果

平成26年2月26日

道路種別	路線数	除雪延長(km)
国道	4	97
県道	27	206
町道	2	6
計	33	309

除雪による孤立集落の解消支援

平成26年2月26日

集落数 (集落) 18
世帯数 (世帯) 719

山梨県管理道路の除雪支援状況

【ロータリ除雪車による作業状況①】

北陸地整管内から派遣された除雪業者13業者は、TEC-FORCE隊員とともに山梨県全域にわたり、約10日間、除雪作業に奮闘した。



(主) 河口湖精進線 南都留郡富士河口湖町大石地先
【富山河川国道事務所・桜井建設(株)班】 平成26年2月17日撮影



(主) 韮崎増富線 北杜市須玉町比志地先
【金沢河川国道事務所・加州建設(株)班】 平成26年2月17日撮影



国道358号 甲府市古関町
【高田河川国道事務所・西田建設(株)班】 平成26年2月17日撮影



国道139号 北都留郡小菅村
【新潟国道事務所・(株)加賀田組班】 平成26年2月20日撮影



(主) 笛吹市川三郷線 甲府市古関町
【長岡国道事務所・日瀝道路(株)班】 平成26年2月21日撮影

山梨県管理道路の除雪支援状況

【ロータリ除雪車による作業状況②】



県道富士上吉田線 富士吉田市内
【富山河川国道事務所・水見土建工業(株)班】 平成26年2月21日撮影



(主)上野原丹波山線 上野原市内
【金沢河川国道事務所・沢田工業(株)班】 平成26年2月23日撮影



県道天神平甲府線 甲府市内
【高田河川国道事務所・(株)上越商会班】 平成26年2月23日撮影



県道朝日小沢猿橋線 大月市猿橋町
【長岡国道事務所・(株)植木組班】 平成26年2月24日撮影



町道茂倉線 南巨摩郡早川町
【高田河川国道事務所・(株)笠原建設班】 平成26年2月23日撮影



国道139号 大月市内
【長岡国道事務所・日本道路(株)班】 平成26年2月25日撮影

山梨県管理道路の除雪支援状況

【ロータリ除雪車による作業状況③】



県道原浅尾葎崎線 北杜市須玉町
【富山河川国道事務所・朝日建設(株)班】 平成26年2月23日撮影



(主)上野原あきる野線 上野原市内
【富山河川国道事務所・(株)NIPPO班】 平成26年2月25日撮影



道路が除雪され救援物資が到着！
ロータリ除雪車に珍しそうに近寄る住民の皆さん
笛吹市芦川町芦川地内 平成26年2月21日撮影



雪の多さに除雪車も悲鳴
南巨摩郡早川町内 平成26年2月23日撮影



孤立集落解消に向けて
南巨摩郡早川町内 平成26年2月23日撮影



町道が除雪され
屋外に出て作業状況を見守る住民の皆さん
南巨摩郡早川町内 平成26年2月23日撮影



地元業者のバックホウとの連携作業
上野原市内 平成26年2月25日撮影



除雪車3台による合同作業
北都留郡小菅村内 平成26年2月21日撮影



山梨県建設事務所との調整(高田班)
中北建設事務所 平成26年2月24日撮影

山梨県知事から激励と感謝

2月22日17時35分、横内山梨県知事が、北陸地整リエゾン班作業室に訪問をされました。

横内知事からは、北陸地方整備局の除雪対応に対して、激励と感謝のおことばを頂き、特に、ロータリ除雪車の働きに対し、高い評価を頂きました。

リエゾン班班長の吉田地域道路課長補佐は、本日も55名体制で支援対応を行っておりますと状況を説明しました。

【リエゾン班作業室に横内知事訪問状況】



横内知事に対応状況を説明する吉田班長(写真手前)



山梨県庁7階会議室に設けられた北陸地整リエゾン班作業室

山梨県への除雪支援のため派遣したTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の活動を北陸地方整備局公式facebookでPR

TEC-FORCE派遣後、2月17日より毎日掲載し、最も多くの閲覧があった投稿は1投稿で最高約7,500の方が見られた（平時の15倍）

コメントも多く寄せられ、応援や感謝のコメントをいただいています

いいね！
も約4割増

北陸地方整備局
facebook



QRコード

【コメントの事例】

「北陸から500kmくらいあるでしょう！
ありがたいです！！」
「ありがとうございます！
本当に助かります！」
「本当に、どうもありがとうございました。」

埼玉県管理道路(秩父市内)の除雪支援実績

埼玉県秩父市の(株)ニッチツが管理する休止鉱山の坑廃水が大雪の影響で処理できない状況となり、坑廃水が外部に流れ出る可能性が生じたため、豪雪非常災害対策本部長が、関係省庁に対応の指示を出した(記者発表資料参照)。

これを受け、2月25日から3月6日までの10日間に、北陸地整管内よりTEC-FORCE隊員のべ12人日(実派遣人数4名)、ロータリ除雪車1台、オペレータ等のべ105人日を派遣し、関東地整と合同で県道中津川三峰口停車場線の約3.3km^{*}の除雪を実施した。

※トンネル区間等を除いた実除雪延長

【埼玉県除雪支援実績】



TEC-FORCE
除雪支援班 出発式
長岡国道事務所湯沢維持出張所前

平成26年2月26日撮影

記者発表資料

平成26年2月24日

平成26年(2014年) 豪雪非常災害対策本部

経済産業省

大雪による休止鉱山の坑廃水の処理について

今般の大雪の影響で、埼玉県秩父市の(株)ニッチツが管理する秩父事業所の休止鉱山の坑廃水が19日から処理できない状況となりました。秩父事業所からの連絡では、このままの状態が続くと3月上旬以降に坑内から坑廃水が外部に流れ出る可能性があるとのことです。(なお、平成25年12月測定結果平均値では、坑廃水の水質は健康項目の排水基準以下となっております。)

この件につきまして、非常災害対策本部及び経済産業省では以下の対応を取っておりますので、お知らせします。

1. 非常災害対策本部
古屋本部長より関係省庁に対して以下のとおり指示し、対応中です。
 - ① 事業者(株)ニッチツを指導し、対策を検討し、事業者、埼玉県とともに早急に対策を実行すること。【経済産業省】
 - ② 埼玉県が行っている事業所に通じる県道の除雪を迅速に進めることができるよう、埼玉県と連携し、積極的に協力すること。【国土交通省】
 - ③ 防衛省、警察庁、消防庁においては、埼玉県からの要請があれば積極的に協力すること。【防衛省、警察庁、消防庁】
 - ④ 鉱山施設下流の河川等における水質モニタリングを強化すること【国土交通省】
2. 経済産業省
埼玉県からの要請により、直ちに経済産業省担当官を埼玉県庁に派遣し、対応策を協議中。

なお、1都5県(東京都、群馬県、埼玉県、長野県、山梨県、栃木県)の豪雪があった地域にある同様の鉱山施設及び毒物・劇物の製造・加工施設について、緊急調査をした結果、他の施設においては問題は発生していません。

<問い合わせ先>

【非常災害対策本部における対応に関すること】

内閣府 政策統括官(防災担当)付 参事官 藤山 秀章
TEL: 03-3501-5693 (直通)

【経済産業省における対応に関すること】

経済産業省 商務流通保安グループ 鉱山・火薬類監理官 吉野 潤
TEL: 03-3501-1870 (直通)

埼玉県管理道路(秩父市内)の除雪支援実績

秩父支援 平成26年3月5日19:00現在

ニッチツ事務所建物と斜面の間に雪崩が大量に堆積した区間
(3/2撮影)



県道起点(3/2撮影)
除雪開始地点から約3,300m



3/5 約360m
除雪累計約3,300m
(13時50分県道起点到達。戻りながら雪の残っている箇所を処理し15時30分作業終了)

発電施設

(株)ニッチツ事務所
秩父城山簡易郵便局


3/4 約950m

架空線によりBHIによる作業(雪崩堆積した雪塊除去)の効率が下がった区間
(3/2撮影)

雁掛トンネル

放置車両(トラクタ・ショベル)1台
カギ付き、移動可

雁掛トンネル出口(3/2撮影)



中和処理施設

3/3 約800m



大黒トンネル

3/2 約560m

大黒トンネル出口が雪でふさがれていた(3/2撮影)

ロックネット 張出障害
ロックネット 業者不必要

山鳥トンネル

放置車両(乗用車)1台
カギ付き、移動可

ロックネット 張出障害
ロックネット 業者(埼玉県手配)にて撤去・再設置(3/2)
(写真は撤去前)

2/27 約490m



後山トンネル

3/1 約280m

2/28 約260m

2/26 約100m
(地元業者)

ダンパ1台
タンクローリ1台
除去(2/27)

至秩父市街

除雪開始地点



埼玉県管理道路(秩父市内)の除雪支援状況

2月25日にヘリコプターによる上空からの斜面状況等の調査を実施。

26日に現地の事前調査、27日から除雪作業に着手した。

北陸地整管内から派遣された除雪業者4業者とTEC-FORCE隊員は、関東地整管内から派遣されたTEC-FORCE隊員等と連携し、雪崩の危険性がある中、雪崩監視を行いながら作業を進めた。

また、現地は狭い山道であるうえ、途中、雪に埋没した放置車両や多量の雪で路上に張り出したロックネットなどを処理しながらの作業となった。

【作業状況①】



【事前調査】

所々で雪崩が発生している
平成26年2月26日撮影



狭く曲がりくねった道が続く・・・



平成26年2月27日撮影



雪に埋没した車両を撤去しながらの作業

平成26年2月27日撮影

埼玉県管理道路(秩父市内)の除雪支援状況

【作業状況②】



ミーティング状況

平成26年2月27日撮影



トンネル坑口が雪で塞がっている

平成26年3月2日撮影



雪が入り込んで路上に張り出した
ロックネットを確認

平成26年2月28日撮影



ロックネットを一旦外して中の雪を除去

平成26年3月1日撮影

3月6日 埼玉県での活動を終えて除雪支援班が帰還

【長岡国道事務所・(株)文明屋、(株)森下組、(株)笛田組、町田建設(株)班】



酒巻秩父県土整備事務所長に報告する栗林班長(写真右手前)

秩父県土整備事務所 平成26年3月6日撮影



活動を終えて記念撮影！

秩父市大滝地先 平成26年3月5日撮影



湯沢維持出張所に帰還
長岡国道事務所

湯沢維持出張所前
平成26年3月6日撮影

北陸地整からの広域派遣の実績

2月15日から関東地整、東北地整の要請により、北陸地整から除雪車及びオペレータを各管内の4箇所に広域派遣し、除雪を行った。

他地整管内において除雪作業を行った4業者の活動状況を説明するため、パネルを作成し、北陸地整玄関ロビーにおいて今回のTEC-FORCE活動状況パネルと合わせて掲示しました。

関東地整 東北地整 管内への 除雪応援



【派遣期間】
平成26年2月15日(土)
~18日(火)



2月16日 15:58
国道18号(碓氷BP)群馬県安中市内
平成25年度濁沢工区除雪作業:(株)森下組
平成25年度塩沢工区除雪作業:(株)富田組

関東地整 東北地整 管内への 除雪応援



2月16日 19:30
国道4号福島県二本松市内
新潟除雪作業:(株)NIPPO
水原除雪作業:丸連建設(株)

【派遣期間】
平成26年2月16日(日)
~18日(火)

関東地整 東北地整 管内への 除雪応援



【派遣期間】
平成26年2月15日(土)
~17日(月)



2月15日 23:07
国道18号長野県長野市内
平成25・26年度妙高工区除雪作業:ハウエーグループ(株)

関東地整 東北地整 管内への 除雪応援



2月16日 14:50
国道17号群馬県みなかみ町内
二磨工区除雪作業(平成25-26年度):(株)文明屋
平成25年度奥国道管内崩落管埋理作業:町田建設(株)

【派遣期間】
平成26年2月15日(土)
~20日(木)