

単 価 合 意 書

令和6年3月27日に契約した横場新田地区河道掘削その9工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和6年5月10日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区文京町14番13号
	氏名	分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局信濃川下流河川事務所長 内田剛二
受注者	住所	新潟県新潟市中央区白山浦二丁目645番地1
	氏名	株式会社 新潟藤田組 取締役社長 藤田 直也

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		64,412,800	
河川土工		式	1		59,579,060	
掘削工		式	1		6,811,060	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	15,400	212.5	3,272,500	
掘削 水中部	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,400	552.9	3,538,560	
残土処理工		式	1		52,768,000	
土砂等運搬 寺泊年友		式	1		3,466,000	
土砂等運搬 西区赤塚		式	1		3,466,000	
土砂等運搬 西区笠木		式	1		3,466,000	
土砂等運搬 田上町田上		式	1		12,936,000	
土砂等運搬 富永		式	1		24,262,000	
土砂等運搬 片口		式	1		5,172,000	
仮設工		式	1		4,833,740	
工事用道路工		式	1		4,216,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		4,216,320	
汚濁防止工						
		式	1		617,420	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続ポストφ300 3×20m 2000以上3000未満					
		式	1		617,420	
直接工事費						
		式	1		64,412,800	
共通仮設費						
		式	1		10,207,168	
共通仮設費						
		式	1		4,944,096	
運搬費						
		式	1		3,117,656	
仮設材運搬費						
		式	1		3,117,656	
準備費						
		式	1		1,150,500	
伐木除根						
		式	1		1,150,500	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		675,940	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,263,072	
純工事費						
		式	1		74,619,968	
現場管理費						
		式	1		21,015,947	

