

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	大島電気 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県十日町市明石町 2 5
工 事 の 名 称	R 6 信濃川下流河川事務所無停電電源装置更新工事
工 事 場 所	信濃川下流河川事務所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	電気設備 (機器単体費) 蓄電池盤 (2 面 1 体式) 1 組
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 電気設備 (機器単体費)