

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月 9日
契約業者名	(株) I H I インフラ建設 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-3-10
工事の名称	R6・7・8新潟大堰ゲート設備修繕工事
工事場所	新潟県新潟市西区関屋地先
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 9月20日
工 期 (至)	令和 8年 6月22日
変更前の契約金額	199,100,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	199,100,000円(税込み)
変更理由	各会計年度における支払限度額の変更に伴う工事請負契約書第40条1項及び第41条第3項の変更