

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 1日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	R6三条出張所堤防外維持管理工事
工事場所	信濃川下流河川事務所三条出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、三条出張所管内において堤防除草、維持管理工事、内水排除作業及び出水時巡視支援等業務を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	136,620,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	136,620,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度前金払の特例措置を適用する変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	R6三条出張所堤防外維持管理工事
工事場所	信濃川下流河川事務所三条出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、三条出張所管内において堤防除草、維持管理工事、内水排除作業及び出水時巡視支援等業務を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	136,620,000円(税込み)
変更金額	+ 64,504,000円(税込み)
変更後の契約金額	201,124,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 除草工、管理用道路補修工、河川維持工、廃材処分工、仮設工、内水排除作業、出水時巡視支援業務

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	R6三条出張所堤防外維持管理工事
工事場所	信濃川下流河川事務所三条出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、三条出張所管内において堤防除草、維持管理工事、内水排除作業及び出水時巡視支援等業務を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	201,124,000円(税込み)
変更金額	+ 5,544,000円(税込み)
変更後の契約金額	206,668,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更