

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 9 月 9 日                |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 廣瀬                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市西区善久 8 2 3                 |
| 工 事 の 名 称                           | 横場新田地区河道掘削その 1 2 外工事          |
| 工 事 場 所                             | 新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先、新潟市南区十二道島地先  |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                        |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                               |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 5 月 7 日                |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 3 月 1 6 日              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 3 4 , 0 2 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 3 4 , 0 2 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由                             | 専任の監理技術者から専任特例 2 号の監理技術者への変更  |