

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	北陸パブリックメンテナンス(株)
契約業者の住所	新潟市江南区横越上町4-10-7
工事の名称	R7関屋出張所堤防外維持管理工事
工事場所	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=341m 河川維持工
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	186,450,000円(税込み)
変更金額	+71,830,000円(税込み)
変更後の契約金額	258,280,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 河川維持工 1式