

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	横場新田地区河道掘削その 1 3 外工事
工 事 場 所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先、新潟県加茂市天神林地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 4 , 2 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 4 , 2 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	専任特例 2 号の監理技術者から専任の監理技術者への変更