

単 価 合 意 書

令和8年3月31日に契約した横場新田地区河道掘削その17工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8年 6月12日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区文京町14番13号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局信濃川下流河川事務所長 栗林 孝典

受注者 住所 新潟県新潟市西区善久823番地
氏名 株式会社 廣瀬
代表取締役 廣瀬 徳男

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		91,662,275	
河川土工		式	1		89,988,970	
掘削工(ICT)		式	1		12,963,470	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	12,800	274.9	3,518,720	
掘削(ICT)水中	土砂 オープンカット 障害有 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	14,700	642.5	9,444,750	
残土処理工		式	1		77,025,500	
土砂等運搬 小須戸右岸	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		12,891,500	
土砂等運搬 下里	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		64,134,000	
仮設工		式	1		1,673,305	
工事用道路工		式	1		967,285	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		967,285	
汚濁防止工		式	1		706,020	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続ポートφ300 3×20m 2000以上3000未満	式	1		706,020	
直接工事費		式	1		91,662,275	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,867,158	
共通仮設費		式	1		1,973,615	
運搬費		式	1		702,258	
仮設材運搬費		式	1		702,258	
技術管理費		式	1		547,746	
システム初期費(ICT)		式	1		547,746	
現場環境改善費(率計上)		式	1		723,611	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,893,543	
純工事費		式	1		100,529,433	
現場管理費		式	1		25,928,187	
工事原価		式	1		126,457,620	
一般管理費等		式	1		22,322,380	
工事価格		式	1		148,780,000	
消費税相当額		式	1		14,878,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		163,658,000	