

単 価 合 意 書

令和8年3月12日に契約したR7・8・9新潟大堰ゲート設備修繕工事における契約の変更
更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別
添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8年 4月 1日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区文京町14番13号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局信濃川下流河川事務所長 栗林 孝典



受注者 住所 新潟県新潟市中央区東大通1丁目3番10号

氏名 株式会社IHIインフラスケエア 北陸支店

支店長 塩野 準



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工		式	1		214,796,673	
河川用水門設備製作 [新潟大堰]		式	1		214,796,673	
水門設備		式	1		214,796,673	
扉体主0-5製作	主ゲ-13号	門分	1	214,796,673	214,796,673	
純製作費		式	1		214,796,673	
製作原価		式	1		214,796,673	
据付工		式	1		41,993,324	
河川用水門輸送工 [新潟大堰]		式	1		69,956	
輸送工		式	1		69,956	
河川用水門輸送		式	1		69,956	
河川用水門設備修繕 [新潟大堰]		式	1		41,395,758	
河川用水門修繕工		式	1		41,395,758	
扉体主0-5更新	主ゲ-13号	門分	1	18,482,130	18,482,130	
予備ゲ-1設置		回	2	5,488,031	10,976,062	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
予備ゲート撤去		回	2	3,891,524	7,783,048	
直接経費		式	1		4,154,518	
仮設工		式	1		527,610	
交通管理工		式	1		527,610	
交通誘導警備員		式	1		527,610	
共通仮設費		式	1		6,525,680	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,525,680	
純工事費		式	1		48,519,004	
現場管理費		式	1		10,527,992	
据付間接費		式	1		32,189,941	
据付工事原価		式	1		91,236,937	
設計技術費		式	1		6,671,505	
工事原価		式	1		312,705,115	
一般管理費等		式	1		33,294,885	

