

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	日本無線（株） 北信越支社
契 約 業 者 の 住 所	長野市稲里町 8 3 4
工 事 の 名 称	R 7 信濃川水門機側伝送装置他改修工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区関南町地先
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 8, 1 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 6 2 条 (補側) に基づき、令和 8 年 4 月から適用する土木工事 工事費積算要領及び基準の適用による変更