

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	臼井地区堤防緊急復旧工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区臼井地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 掘削 1,620m ³ 盛土 1,540m ³ 護岸 200m ³ 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 1 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 6 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 7 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) に基づく変更 河川土工、法覆護岸工、管理橋下部工、構造物撤去工、仮設工