

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 - 9 - 3 6
業 務 の 名 称	R 6 ・ 7 信濃川下流河川巡視支援業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、信濃川下流河川事務所管内において、河川巡視及び海岸巡視支援を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 0 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	契約書第 2 0 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 機動業務・堤防・海岸保全施設等点検

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 - 9 - 3 6
業 務 の 名 称	R 6 ・ 7 信濃川下流河川巡視支援業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、信濃川下流河川事務所管内において、河川巡視及び海岸巡視支援を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 7 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 2 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度の海岸巡視分を増工する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　8年　3月26日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東　新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町1－9－36
業 務 の 名 称	R6・7信濃川下流河川巡視支援業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	堤防・海岸保全施設等点検　1式 情報共有システム　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　4月　1日
履 行 期 間 (至)	令和　8年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	92,840,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6,710,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	99,550,000円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第20条 (設計図書等の変更)