

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	北陸土木サービス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市江南区横越川根町 4 - 9 - 5
業 務 の 名 称	R 6 ・ 7 信濃川下流 (三条管内) 堰等管理支援業務
業 務 場 所	新潟県燕市道金地先 (中ノ口川水門蒲原大堰管理所内)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、河川における洪水等による災害発生防止、流水の適正な利用、 正常な機能の維持等を 図るため、蒲原大堰・中ノ口川水門の操作支援及びそのために必要な情報の 収集、並びに目視による 点検を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 3 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 4 , 2 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	情報共有システムにかかる費用について