

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 6 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 9 - 3 6
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 信濃川下流三条出張所工事監督支援業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所三条出張所管内 外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、信濃川下流河川事務所三条出張所における河川に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和5年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置によるもの。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 9 - 3 6
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 信濃川下流三条出張所工事監督支援業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所三条出張所管内 外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、信濃川下流河川事務所三条出張所における河川に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9 , 9 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事管理 1 4 工事 → 1 6 工事