

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 6月 21日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	R5・6信濃川下流関屋出張所工事監督支援業務
業務場所	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内 外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、信濃川下流河川事務所関屋出張所及び管理課における河川、海岸に関する工事実施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする。
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	74,800,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,313,000円 (税込み)
変更後の契約金額	80,113,000円 (税込み)
変更理由	「令和5年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置によるもの。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	R5・6信濃川下流関屋出張所工事監督支援業務
業務場所	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内 外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、信濃川下流河川事務所関屋出張所及び管理課における河川、海岸に関する工事実施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする。
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	80,113,000円 (税込み)
変更金額	+ 495,000円 (税込み)
変更後の契約金額	80,608,000円 (税込み)
変更理由	工事管理24工事 → 31工事