

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 6月 21日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	R5・6信濃川下流技術審査業務
業務場所	信濃川下流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、信濃川下流河川事務所（以下、「本事務所」という。）で発注手続きが行われる河川、海岸等に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））の作成及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする。
履行期間（自）	令和 5年 4月 3日
履行期間（至）	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	13,530,000円（税込み）
変更金額	+ 1,155,000円（税込み）
変更後の契約金額	14,685,000円（税込み）
変更理由	「令和5年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置によるもの。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 2月29日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	R5・6信濃川下流技術審査業務
業務場所	信濃川下流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	技術審査業務1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月 3日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	14,685,000円 (税込み)
変更金額	-2,904,000円 (税込み)
変更後の契約金額	11,781,000円 (税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第20条 (設計図書等の変更) に基づく変更 技術審査業務1式

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	R5・6信濃川下流技術審査業務
業務場所	信濃川下流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	技術審査業務1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月 3日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	11,781,000円 (税込み)
変更金額	-2,101,000円 (税込み)
変更後の契約金額	9,680,000円 (税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第20条 (設計図書等の変更) に基づく変更 技術審査業務1式