

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月23日
契 約 業 者 名	(株) S Kプランニング
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区文京町6－31
業 務 の 名 称	R7信濃川下流調査計画資料作成業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・調査計画資料作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 7年 4月 1日
履 行 期 間 (至)	令和 8年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	64,900,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 10,252,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	75,152,000円(税込み)
変 更 理 由	業務委託契約書第20条(設計図書等の変更)に基づく変更