

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) S Kプランニング
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区文京町 6 - 3 1
業 務 の 名 称	R 8 信濃川下流調査計画資料作成業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・資料作成 (Ⅱ) 160日
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 8 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 , 8 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務委託契約書第 2 0 条 (設計図書等の変更) に基づく変更