

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	R6 信濃川下流河道掘削環境影響調査業務
業務場所	信濃川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・河道掘削箇所モニタリング調査 1式</li><li>・調査結果とりまとめ 1式</li><li>・公開用成果品作成 1式</li><li>・情報共有システム使用料 1式</li></ul>
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	21,043,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,749,000円 (税込み)
変更後の契約金額	22,792,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 河道掘削箇所モニタリング調査、調査結果とりまとめ、公開用成果品作成、情報共有システム使用料</li></ul>