

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	R 6 信濃川下流流量観測及び採水 (その 1) 業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所三条出張所管内等
業 種 区 分	測量
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・低水流量観測 一式</li><li>・高水流量観測 一式</li><li>・伐採 一式</li><li>・技術管理費 一式</li></ul>
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 2 8 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7, 3 8 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 号 (設計図書の変更) に基づく変更