

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) S K プランニング
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区文京町 6 - 3 1
業 務 の 名 称	R 6 信濃川下流流量観測及び採水 (その 2) 業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内等
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・伐採 1 式 ・水文観測講習会 1 式 ・技術管理費 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 6 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更