

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 5日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	R6 信濃川下流海辺の国勢調査業務
業務場所	信濃川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・分析費 1式</li><li>・調査結果とりまとめ 1式</li><li>・保全対策現地確認・打合せ 1式</li><li>・履行期間の変更</li></ul>
履行期間 (自)	令和 6年 4月 5日
履行期間 (至)	令和 7年 3月10日
変更前の契約金額	24,431,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,828,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,259,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 分析費、調査結果とりまとめ、保全対策現地確認・打合せ</li></ul>