

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 小林設計
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市南新保 1 5 - 7
業 務 の 名 称	R 6 小須戸橋架替事業工損事前調査業務 (その 2)
業 務 場 所	新潟県新潟市秋葉区横川浜地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・所要作業時間等調査 1 式 ・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 1 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 , 2 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書又は業務に関する指示の変更) 所要作業時間等調査

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 小林設計
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市南新保 1 5 - 7
業 務 の 名 称	R 6 小須戸橋架替事業工損事前調査業務 (その 2)
業 務 場 所	新潟県新潟市秋葉区横川浜地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・木造建物 A 130㎡以上200㎡未満 2 棟 ・木造建物 A 200㎡以上300㎡未満 1 棟 ・木造建物 A (外部のみ) 200㎡以上300㎡未満 1 棟 ・木造建物 C 70㎡以上130㎡未満 2 棟 ・木造建物 C (外部のみ) 70㎡未満 2 棟 ・木造建物 C (外部のみ) 130㎡以上200㎡未満 1 棟 ・非木造建物ハ 200㎡未満 2 棟 ・非木造建物ハ (外部のみ) 200㎡未満 1 棟 ・工作物 100㎡以上300㎡未満 1 箇所 ・工作物 1300㎡以上20000㎡未満 1 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 2 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 , 0 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 事前調査 木造建物 A、木造建物 A (外部のみ)、木造建物 C、木造建物 C (外部のみ)、工作物