

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 北辰鑑定リサーチ
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区学校町通 2 番町 5 9 8 - 3 2
業 務 の 名 称	R 6 小須戸橋架替事業工損事前調査業務 (その 3)
業 務 場 所	新潟県新潟市秋葉区横川浜地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・所要作業時間等調査 1 式 ・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 5 4 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 6 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書又は業務も関する指示の変更) 所要作業時間等調査

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 北辰鑑定リサーチ
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区学校町通 2 番町 5 9 8 - 3 2
業 務 の 名 称	R 6 小須戸橋架替事業工損事前調査業務 (その 3)
業 務 場 所	新潟県新潟市秋葉区横川浜地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・木造建物 A 130㎡以上200㎡未満 1 棟 ・木造建物 A (外部のみ) 70㎡以上130㎡未満 1 棟 ・木造建物 A (外部のみ) 130㎡以上200㎡未満 1 棟 ・木造建物 C 70㎡未満 4 棟 ・工作物 100㎡未満 5 箇所 ・工作物 300㎡以上630㎡未満 2 箇所 ・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 6 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0, 1 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 事前調査 木造建物 A、木造建物 A (外部のみ)、木造建物 C、工作物