

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 1 0 月 2 8 日                                                                                                                                                                     |
| 契 約 業 者 名                           | 開発技建 (株)                                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6                                                                                                                                                                |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 信濃川下流管内調査・設計その 2 業務                                                                                                                                                                |
| 業 務 場 所                             | 信濃川下流河川事務所管内                                                                                                                                                                           |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                        |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・用排水施設修正設計 (戸石地区) 1 式</li><li>・洪水時・渇水時・地震時における被害等調査 1 式</li><li>・天神林地区工事関係資料作成 1 式</li><li>・銚子ヶ池樋管占用資料修正 1 式</li><li>・新潟海岸工事関係資料作成 1 式</li></ul> |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 3 月 2 5 日                                                                                                                                                                       |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 8 年 2 月 2 7 日                                                                                                                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 3 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                            |
| 変 更 金 額                             | + 8 , 6 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 2 , 4 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                            |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br/>用排水施設修正設計 (戸石地区)、洪水時・渇水時・地震時における被害<br/>等調査、天神林地区工事関係資料作成、銚子ヶ池樋管占用資料修正、新潟海<br/>岸工事関係資料作成</li></ul>        |