

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	R 7 信濃川下流流量観測及び採水 (その 1) 業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所三条出張所管内等
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	低水及び高水流量観測 1 式 採水作業 1 式 深浅測量 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3, 4 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 8 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5, 2 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 4 月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る 取り扱いについて」の具体的な手続きに基づく特例措置によるもの。