

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) S K プ ラ ン ニ ン グ
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区文京町 6 - 3 1
業 務 の 名 称	R 7 信濃川下流流量観測及び採水（その 2）業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内等
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	低水及び高水流量観測 1 式 採水及び採泥作業 1 式 深浅測量 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 4 月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取り扱いについて」の具体的な手続きについて」に基づく特例措置によるもの。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) S Kプランニング
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区文京町 6 - 3 1
業 務 の 名 称	R 7 信濃川下流流量観測及び採水（その 2）業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内等
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	低水及び高水流量観測 1 式 採水 1 式 採泥 1 式 河川深浅測量 1 式 現地調査 1 式 観測所整備 1 式 水文観測勉強会 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 0 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条（設計図書の変更）に基づく変更