

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月18日
契 約 業 者 名	(株) SKプランニング
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区文京町6-31
業 務 の 名 称	R7信濃川下流流量観測及び採水(その2)業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内等
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	低水及び高水流量観測 1式 採水及び採泥作業 1式 深浅測量 1式
履 行 期 間 (自)	令和 7年 3月27日
履 行 期 間 (至)	令和 8年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	41,250,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,310,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	43,560,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和7年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取り扱いについて」の具体的な手続きについてに基づく特例措置によるもの。