

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 9 日
契 約 業 者 名	白根測量設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市南区白根 1 3 3 8 - 4
業 務 の 名 称	R 7 小須戸橋架替事業工損事前調査業務
業 務 場 所	新潟県新潟市秋葉区横川浜地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・事前調査 木造建物 A 2棟 ・事前調査 木造建物 C 1棟 ・事前調査 工作物 2箇所
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 5 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 1 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) 事前調査 木造建物 A