

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	R 7 信濃川下流管内地質調査業務
業 務 場 所	信濃川下流河川事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1 式 サンプリング 1 式 サウンディング及び原位置試験 1 式 室内土質試験 1 式 環境分析試験 1 式 総合解析 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3, 1 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 9 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6, 1 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更