

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) キタック
契約業者の住所	新潟市中央区新光町10-2
業務の名称	R7信濃川下流管内地質調査業務
業務場所	信濃川下流河川事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1式 サンプリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 室内土質試験 1式 環境分析試験 1式 総合解析 1式
履行期間 (自)	令和 7年 6月20日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	13,134,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,970,000円 (税込み)
変更後の契約金額	16,104,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	(株) キタック
契約業者の住所	新潟市中央区新光町10-2
業務の名称	R7信濃川下流管内地質調査業務
業務場所	信濃川下流河川事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1式 サンプリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 室内土質試験 1式 総合解析 1式
履行期間 (自)	令和 7年 6月20日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	16,104,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,804,000円 (税込み)
変更後の契約金額	17,908,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月27日
契約業者名	(株) キタック
契約業者の住所	新潟市中央区新光町10-2
業務の名称	R7信濃川下流管内地質調査業務
業務場所	信濃川下流河川事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1式 サンプリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 室内土質試験 1式 総合解析 1式
履行期間 (自)	令和 7年 6月20日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	17,908,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,551,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,459,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更