

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	(株) トクサス
契約業者の住所	新潟県上越市平成町598-4
業務の名称	R7信濃川下流管内測量業務
業務場所	信濃川下流河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川測量 1式 深淺測量 1式 用地測量 1式
履行期間 (自)	令和 7年 7月 4日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	12,892,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,104,000円 (税込み)
変更後の契約金額	17,996,000円 (税込み)
変更理由	・測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更 河川測量、深淺測量、用地測量