

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	R7信濃川下流内外水一体型リスクマップ検討業務
業務場所	信濃川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務では、従来の浸水想定区域図に使用している想定最大規模より頻度の高い降雨による氾濫を想定した浸水深や浸水範囲について解析を実施し、降雨規模毎の浸水深を示す「多段階の浸水想定図」及び場所毎の浸水頻度を示す「水害リスクマップ」について検討するものである。
履行期間 (自)	令和 7年 6月20日
履行期間 (至)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	47,949,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,379,000円 (税込み)
変更後の契約金額	53,328,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 浸水解析モデルの検討、田んぼダムによる貯留効果の検討