

【信濃川下流域】各機関におけるソフト対策実施状況 1/5 (H27.7.1 時点)

※朱書きはH26年2月協議会からの時点更新

ソフト対策				ソフト対策の実施状況						
No.	対策項目	主な内容	機関	H25年度まで	H26年度	H27年度		H28～H31 年度	H32年度～	備考
						4～9月	10～3月			
1	洪水ハザードマップ等の整備	改良復旧事業河川における浸水想定区域図の作成	県	➡ ※H24～						H26まで → 継続
		新潟市域における地盤高図の周知	新潟市	➡ ※H23～						H23まで → 継続
		洪水ハザードマップの作成【作成の手引き改定（H25年3月）前】	新潟市	➡ ※H18.4に全戸配布						
			長岡市	➡ ※H20.4に全戸配布						
			三条市	➡ ※全戸配付（H17.11五十嵐川、刈谷田川、信濃川）、浸水想定区域の範囲に係る自治会に配付（H20.2大平川）、（H22.3布施谷川、鹿熊川、日瑞川）						
			見附市	➡ ※H18.2に全戸配布						
			燕市	➡ ※H20.3作成（4月全戸配布）						
			五泉市	➡ ※H19.4に全戸配布						
			弥彦村	➡ ※H20.3に全戸配布						
			田上町	➡ ※H21.4に全戸配布						
			洪水ハザードマップの作成【作成の手引き改定（H25年3月）後】	加茂市			➡	➡ ※H27～		
		豪雨災害対応ガイドブック作成・配布 （逃げどきマップ等収録）	三条市	➡ ※H23.4に全戸配布						
			見附市	➡ ※H23.8に全戸配布						H23.6 → H23.8
		まるごとまちごとハザードマップ	新潟市	➡						
			三条市	➡	※H25.3完					
			見附市	➡ ※H18,H19						
			燕市	➡						
			五泉市	➡ ※H19.4に全戸配布						
2	避難計画の改善	避難所の災害別区分化、災害別表示板の設置	新潟市	➡ 避難所の災害別区分化※H27.3完		➡ 災害別表示板の設置				災害別表示板の設置 H26まで → H27まで
3	災害対応マニュアルの整備	避難勧告等発表マニュアルの作成	新潟市	➡	➡ ※H26ガイドライン見直しを踏まえた改訂					追記
		公助・自助・共助の各主体を対象とした水害対応マニュアルの作成	三条市	➡	※毎年、防災訓練での検証を通じて修正					
		避難勧告等の判断・伝達マニュアル	田上町	➡ ※H25.3～						

【信濃川下流域】各機関におけるソフト対策実施状況 2/5 (H27.7.1 時点)

ソフト対策				ソフト対策の実施状況						
No.	対策項目	主な内容	機関	H25年度まで	H26年度	H27年度		H28～H31 年度	H32年度～	備考
						4～9月	10～3月			
4	わかりやすく精度の高い 情報伝達	わかりやすい量水標の設置	国		※H24.7完了					
		防災・緊急情報メール(登録制)	新潟市	※H18～/H21～(IFAX)						
			長岡市	※H24.10～						H25.12～ → H24.10～
			三条市	※H17～						
			燕市	※H22.4～						
			見附市	※H17～						
			田上町	※H20.10～						
			弥彦村		→	※H26.10～				追加
			五泉市		→	※H27.1～				追加
		Twitter	新潟市	→	※H25.8.31～					
			長岡市	※H25.4～						追加
			三条市	※H23.11～						追加
			見附市	※H23.4～						追加
			燕市		→	※H26.7～				追加
		五泉市		→	※H26.10～				追加	
		Yahoo Japanとの災害に係る情報発信等に関する協定の締結	新潟市	→	※H25.10.22～					
		エリアメール(緊急速報メール)	新潟市	→	※H23.9～(docomo)/H24.2～(au, softbank)					
			長岡市	→	※H23.7開始(docomo)/H24.3開始(au, softbank)					
			三条市	→	※H23.7～(docomo)/H24.2～(au, softbank)					
			加茂市	→	※H21.4～(docomo)/H24.1～(softbank)/H24.2～(au)					
			見附市	→	※H23.9～(docomo)/H24.1～(au, softbank)					
			燕市	→	※H23.10～(docomo)/H24.1～(au)/H24.3～(softbank)					
			五泉市	→	※H24.4～					
			弥彦村	→	※H24.8～(docomo, au, softbank)					
		TV放送局への河川情報及び映像情報の提供	田上町	→	※H23.9～(docomo)/H24.4～(au, softbank)					
			国	→	※H13.12～(NHKと整備局との協定締結)					
			国	→	※H23.2～(NSTと整備局との協定締結)					
			国	→	※H23.10～(NCTと整備局との協定締結)					
			国	→	※H24.1～(TeNYと整備局との協定締結)					
			国	→	※H24.6～(UXと整備局との協定締結)					
		BSNデジタルデータ放送	新潟市	→	※H25.7～(BSNと整備局との協定締結)					
三条市	→									
見附市	→									
NHKデジタルデータ放送	燕市	→								
	弥彦村	→								
	加茂市	→								
同報系防災行政無線	新潟市	→	※H26.4～							
	新潟市	→	※H2～/H22～(デジタル化)					中小河川河口周辺等新設予定を削除		
	長岡市	→	※デジタル化に向けた今後の方針は、平成28年度末を目途に検討					平成25年度 → 平成28年度		
	三条市	→	※H18.3市内全域に整備済み							
	見附市	→	※H18～(MCA) → ※H24～(消防無線)							
	燕市	→	※H20年度、市内全域に整備済み							
	五泉市	→	→	※H26.3整備済				H26.3整備済		
	弥彦村	→	※H22.3～(MCA)							
緊急告知FMラジオ	新潟市	→	※H19～秋葉区、H22～南区	※H25.4～全市に拡大				H8～秋葉区 → H19～秋葉区		
	長岡市	→	※H18～町内会、民生委員等に順次貸与							
	三条市	→	※H18.10～毎年新規対象者に貸与							
	見附市	→		→	※H27～			追加		
汎用(放送局デジタル選局式)FMラジオの配備事業	弥彦村	→	→	※H27.10(予定)				追加		
	燕市	→	※汎用FMラジオへ移行中							
FMラジオ放送局と連携した情報提供		→	※緊急告知FMラジオからの移行、数年内に市内配備							
	新潟市	→	※H24.4～(FM開局時からの協定を強化、再締結)							
FMラジオ・ケーブルテレビ放送局と連携した情報提供	見附市	→	※エフエム新潟 ※エフエムラジオ新潟							
	三条市	→	※H17～(FM新潟)/H24～(FMながおか)							
サイレン・スピーカーによる避難情報の伝達	見附市	→	※H18～(MCA) ※H24～(消防無線)							
防災FAX設置(嘱託員、福祉施設、学校、企業など)	見附市	→	※H17～							
防災情報システムの機能強化(情報発信の迅速化)	新潟市	→	→	※26.4～運用開始				運用開始予定 → 運用開始		
J-ALERTとの自動連携の緊急速報メール	田上町	→	※H25.9～							
	三条市	→	→	※H27.4～				追加		

【信濃川下流域】各機関におけるソフト対策実施状況 3/5 (H27.7.1 時点)

ソフト対策				ソフト対策の実施状況							
No.	対策項目	主な内容	機関	H25年度まで	H26年度	H27年度		H28～H31 年度	H32年度～	備考	
						4～9月	10～3月				
5	災害時要援護者支援 の向上	災害時要援護者基準及び名簿の作成	新潟市	➡ ※H17.7～							
			長岡市	➡ ※H19～							
			三条市	➡ ※H17～							
			加茂市	➡ ※H22～							
			見附市	➡ ※H17～							
			燕市	➡ ※H20～							
			田上町	➡ ※H20～							
			五泉市	➡ ※H21.3～							
			弥彦村	➡ ※H20～							
		共助を中心とした災害時要援護者支援体制の確立	新潟市	➡ ※H18～							
			長岡市	➡ ※H19～							
			三条市	➡ ※H23.6～							
			見附市	➡ ※H17～							
			燕市	➡ ※H21～							
			五泉市	➡ ※H21.3～							
			弥彦村	➡ ※H20～							
		個別訪問による避難伝達とスクールバスによる避難支援	加茂市	➡ ※H23～							
6	災害時支援体制 の向上	近隣市町村相互援助協定	新潟市	➡ ※H7～							
			長岡市	➡ ※H7.12～							
			三条市	➡ ※H17.10～							
			加茂市	➡ ※H18～							
			見附市	➡ ※H8～							
			燕市	➡ ※H18～							
			五泉市	➡ ※H17.10～							
			田上町	➡ ※H18～							
			弥彦村	➡ ※H18～							
		遠隔地災害時相互応援協定	新潟市	➡ ※S44～							
			長岡市	➡ ※S63.7～							H8.5～ → S63.7～
			三条市	➡ ※H23.7～							
			見附市	➡ ※H17～							
			燕市	➡ ※H24.5～							
			五泉市	➡ ※H21.1～							
			田上町	➡ ※H20.8～							

【信濃川下流域】各機関におけるソフト対策実施状況 4/5（H27.7.1 時点）

ソフト対策				ソフト対策の実施状況						
No.	対策項目	主な内容	機関	H25年度まで	H26年度	H27年度		H28～H31 年度	H32年度～	備考
						4～9月	10～3月			
7	水防資機材の備蓄体制強化	水防資機材不足発生時における応援体制の確立	県	▶ ※H24.6完						
		消防団へのライフジャケット・雨具の配布	見附市	▶ ※H24.3完						追加
			新潟市	▶ ※H26.3完						
		災害時応援協定業者への資機材支給		▶ ※H25.4～						
		水防資材の十分な確保	三条市	▶ ※H24.6～						
		水防資機材の確保(ライフジャケット、ロープ、ボート等)	加茂市	▶ ※H25完						
		水防資材の十分な確保(ライフジャケット、スコッチコーン等)	燕市	▶						
		消防団へのライフジャケット・雨具の配布	五泉市	▶ ※H24.12完						
	水防資機材の確保(ライフジャケット)	田上町	▶	※H25.5～						
8	勧告・指示等、発令基準の明確化	避難準備情報・避難勧告等発令基準を数値化	三条市	▶ ※H17.6～						
			五泉市			▶ ※H27.7.13～				追加
			見附市	▶ ※H17～						追加
		避難勧告等判断情報の収集(気象会社によるピンポイント気象情報)	見附市	▶ ※H17～						
		事前防災行動計画(タイムライン:台風版)の運用	三条市			▶ ※H27.6～				追加
	事前防災行動計画(タイムライン:水害版)の運用	見附市			▶ ※H27.5～				追加	
9	防災・災害情報の共有化	雨量情報の提供	国・県	▶ ※H17～						
		水位情報の提供	国・県	▶ ※H17～						
		携帯電話及び防災端末を活用した水位予測等の提供	国	▶ ※H24.7開始						
		水位予測精度向上		▶ ※完						
		リアルタイムはん濫シミュレーション結果の閲覧		▶ ※H24.7開始						
		ライブカメラ画像の提供(ホームページ)		▶ ※H20.3～						
		ライブカメラ画像の提供(iモード)		▶ ※H24.4～						
		CCTVの高度化		▶ 27箇所(H25.1完了)						
				危険箇所(市町村毎) ※H25年度～H27年度						H26年度 → H27年度
		アドホック(簡易)水位計の整備		支川合流点 ※H25年度～H26年度						H26年度 → 継続
				▶ 内水常襲地帯※H26年度～						
				▶ ※H26.4～(部分運用予定)						
		信濃川下流域情報共有プラットフォームにおける情報提供								
		ダム情報の提供	県	▶ ※H17～						
		土木防災情報システムの機器更新及び回線増強	▶ ※H24.6完		▶ ※視認性向上の画面改造	▶ ※携帯電話用システムの改造			追記	
		河川カメラ画像の提供		▶	▶ ※H26.7～				追加	
		高所監視カメラの設置	新潟市	▶		H8～運用開始、H25.4～増設				
		市内設置の防災カメラ映像	長岡市	▶		▶ ※H26完			追加	
		携帯電話による現場写真共有システム	長岡市	▶	※H24.4開始					
			見附市	▶	▶ ※H26年度～					
		加茂川・下条川の水位計の閲覧(庁内)増設と中央指揮所の整備	加茂市	▶ ※増設完	▶ ※中央指揮所H25～					
		携帯電話からの現地映像収集			▶ ※H26～				H23～ → H26～	
		市内設置の防災カメラ映像	見附市	▶ ※H17～						
		行政内で必要とする災害情報を集約した災害対応管理システム		▶ ※H17～						
		河川監視カメラによるライブ映像の提供	三条市	▶ ※H17.5～	▶ ※H17～運用開始、H24.6～増設				H26.6増設 → H24.6増設	
			五泉市	▶ ※H19.6～						

【信濃川下流域】各機関におけるソフト対策実施状況 5/5（H27.7.1 時点）

ソフト対策				ソフト対策の実施状況						
No.	対策項目	主な内容	機関	H25年度まで	H26年度	H27年度		H28～H31 年度	H32年度～	備考
						4～9月	10～3月			
10	地域防災力向上 のための取組	住民に対する防災情報等に関する啓発・協力	県	→※H24.4～5に準備、以後継続		→※洪水対応ポ「ケット」ブック配布				追記
		消防団員に対する避難情報対応に関する啓発・協力		→※H24.4～5に準備、以後継続		→※水防団用洪水対応ポ「ケット」ブック配布			追記	
		洪水に関する防災教育プログラム制作		→	※H26.2	→	※補助教材の提供		追記	
		自主防災リーダー研修会	新潟市	→※H14～						
			三条市	→※H21.11～自主防災リーダー研修会 ※H26.1～名称を災害に強いまちづくりワークショップに変更し、内容・周知方法を見直し						
			燕市	→※H24～ 毎年開催						
			五泉市	→※H22.9～毎年開催						
			見附市	→※H9～						追加
		避難支援セミナー	弥彦村				→H27.7開催			追加
		防災士養成講座	新潟市		→※H26～					追加
		中越市民防災安全大学の開講（地域の防災リーダーの育成）	長岡市	→※H18～ 毎年開催						
		水害を想定した避難訓練	三条市	→※H17.6～						
			燕市	→※地震想定と隔年を目途に開催						
			田上町		→※H26.10完					H26.10完
			五泉市			→※H27.6.7				追加
			見附市	→※H17.6～						追加
			弥彦村			→※H27.10予定				追加
			「防災教育」学校・地域連携事業	新潟市		→※H26～	→※H27～全市展開			追加
		全小中学校・全学年で防災教育授業の実施	三条市	→※H25～					追加	
		新潟大学 災害・復興科学研究所との「防災まちづくり」に関する協定	燕市	→※H23.9協定締結						
		水害に関する防災訓練の実施（毎年6月）	見附市	→※H17～						
		小・中学生を対象とした防災キャンプの実施	見附市	→※H24.8～						
			三条市		→※H26.8～					追加
		町内会へ防災出前講座	五泉市	→※H19.11～						
			田上町	→※H18～						追加
		防災ステーションの整備	新潟市	→※H13.4～（赤洪）						
			三条市	→※H26.5完（上須頃）						H26.3→H26.5完
			見附市	→※H23.8完成（道の駅パティオにいがた内）						
			国	→※H26.5完（三条防災ステーション）						H26.3→H26.5完
			国・新潟市			→※天野防災ステーション				追加
		防災施設を備えた公園の整備	燕市		→※H27.3完成（東町公園）					追加
		住民に対する防災気象情報の普及・啓発活動	国（気）	→		→※随時				追加
11	その他	きめ細かい危険水位の設定資料の提供	国	→※完了						
		換算水位表示横断図の提供		→※完了						
		「にいがた防災アプリ」の開発	新潟市		→※H26開発	→※H27機能拡張			追加	
		土砂災害警戒区域、特別警戒区域の指定	見附市	→※H24.2完					追加	

※事業の実施スケジュールについては、現時点における社会経済状況等を前提としているため、今後の社会経済状況の変化や新たな知見等に基づいて見直しを行う場合があります。