

## 前回の審議結果について

公表資料

令和元年8月19日

## 第3回 大河津分水路改修事業監理委員会 審議概要の公表について

大河津分水路改修事業監理委員会事務局は、第3回 大河津分水路改修事業監理委員会を下記のとおり開催しましたので、その審議概要を公表します。

## 記

○開催日：令和元年7月24日（水） 14:45～15:45

○会場：信濃川大河津資料館 多目的ホール

## ○委員会開催

信濃川河川事務所では、適切な事業執行及び事業費、工程等の事業監理について、専門家等の第三者からの意見・助言を得るため、上記のとおり「第3回 大河津分水路改修事業監理委員会」を開催しました。

## ○審議概要

事業監理（事業費・工程等）、コスト縮減、広報の取り組み状況について事務局から説明し、委員の方々にご審議いただきました。主な意見といたしましては下記のとおりです。

大河津分水路改修事業を効果的・効率的に進捗させるよう、引き続き ICT や BIM/CIM 等の新技術の積極的な導入によるコスト縮減に努め、施工時の安全管理にも配慮して事業費・工程等の事業監理に努めること。

また、広報については、建設業の担い手確保も意識した若年層を対象とした取り組みも念頭に、継続して取り組むこと。

掘削土砂の取り扱いについても、引き続き適正に対応すること。

## &lt;問い合わせ先&gt;

国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所

副所長（大河津担当） 小幡 淳 / 計画課長 丸山 友之

TEL 0258-32-3020（代表）