

## 第7回 大河津分水路改修事業監理委員会 審議概要の公表について

○開催日： 令和6年3月4日（月） 15：30～17：00

○会場： 信濃川河川事務所 大会議室

○審議概要：

### 【事業監理】

- 事業は、全体的に計画通り順調に進捗していることを確認した。
- 今後も大量の掘削土が発生するため、引き続き掘削土の土質を適切に把握しつつ、有効活用先の確保や利用先との調整を行いながら事業を進めてほしい。

### 【コスト縮減】

- 今後も引き続きコスト縮減を図り、低コストで高品質な施工に努めてほしい。

### 【その他】

#### （安全対策）

- 引き続き、出水等に対する工事の事前防策も含めた安全管理に取り組んでもらいたい。

#### （広報）

- 広報については、色々な取り組みを実施していることを確認した。
- 大河津分水路について、まだまだきちんと浸透していない部分もあるため、流域全体的な視点の広報を行うなど、工事の担い手や大河津分水路改修事業に携わりたいという人が出てくるように、引き続きPRに努めてほしい。

#### （働き方改革）

- 若い技術者や女性技術者が益々活躍できるよう、引き続き労働環境の改善に努めてほしい。

#### （委員会開催時期）

- 来年度の事業監理委員会の開催時期は夏頃で承知した。