

第8回 大河津分水路改修事業監理委員会 審議概要の公表について

○開催日： 令和6年11月26日（火） 14：30～16：00

○会場： 信濃川河川事務所 大会議室

○審議概要：

【事業監理】

- 事業が、予定どおり進捗していることを確認した。
- 掘削土の有効利用を、今後も継続して行っていただきたい。

【事業費】

- 事業費を圧迫している要因も多いので、なるべく事業計画どおりに事業を進めることで、事業費をあまり増大させないように、今後も努めていただきたい。

【労働環境・安全対策】

- 気象条件等の影響により、厳しい施工環境であるので、今後も労働環境等に注意して、安全に事業を進めていただきたい。
- 今後も、大規模な斜面掘削が残っているので、事前に安全性を確認し、必要に応じて安全対策を講じながら、事業を進めていただきたい。

【働き方改革】

- ICTやBIM／CIMなどの新しい技術を先駆的に使用し、事業を非常に効率的に進めていることを確認した。引き続き、先端技術を活用し、有効利用に関する新たな知見を得ることも考えながら進めていただきたい。

【広報】

- 事業のPRに、非常に熱心に取り組んでいることを確認した。こうした広報を通じて、事業の重要性や事業内容を、より多くの方にご理解をいただけるように、引き続き努めてもらいたい。