



国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成19年7月24日
16時00分

信濃川河川事務所
記者発表資料

平成19年7月16日発生「平成19年新潟県中越沖地震」の状況について（第22報）
緊急災害復旧工事の実施状況（No.12）
堤防復旧が全て完了
燕市側県道は25日6:00に通行止め解除

平成19年7月16日10時13分頃発生した新潟県上中越沖を震源とする地震により、堤防及び堤防護岸に大きな被害を受けた3箇所については、梅雨期であり増水に備え早急に復旧する必要があるため、18日より緊急災害復旧工事を実施しています。

町軽井地先の築堤盛土が完了したことにより、地震により被害を受けた管内の堤防が全て復旧し、堤防の機能が回復しました。残る工事は、各地先とも県道の舗装復旧だけとなります。

なお、大河津分水路燕市側の県道については、25日朝6:00に通行止めを解除する予定です。

また、信濃川旧寺泊町側の県道については、26日昼頃に片側交互通行を解除する予定です。

堤防機能が全て回復したことから、信濃川河川事務所は24日15時30分に「非常体制」を解除しました。

平成19年新潟県中越沖地震被害状況（第7報）をホームページに掲載しています。
町軽井地先の復旧工事状況をホームページ「信濃川ライブカメラ」で映像配信しています。

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>

_____ : は前回まで発表からの変更・追加点

同時記者発表クラブ
長岡市政記者会 週旬刊記者会

【問い合わせ先】
国土交通省信濃川河川事務所 電話) 0258-32-3020
副所長 杉本 利英
河川環境課長 稲川 貢