

第 2 回 大河津分水路改修事業監理委員会 審議概要の公表について

大河津分水路改修事業監理委員会事務局は、第 2 回 大河津分水路改修事業監理委員会を下記のとおり開催しましたので、その審議概要を公表します。

記

- 開催日：平成 30 年 8 月 22 日（水） 14:30～15:45
- 会 場：信濃川大河津資料館 多目的ホール

○委員会開催

信濃川河川事務所では、上記のとおり適切な事業執行及び事業費、工程等の事業監理について、専門家等の第三者からの意見・助言を得るための、「第 2 回 大河津分水路改修事業監理委員会」を開催しました。

○審議概要

事業の進捗状況及び今後の予定、掘削土砂の有効活用について事務局から説明し、委員の方々にご審議いただきました。主な意見といたしましては下記のとおりです。

引き続き、大河津分水路改修事業を効果的、効率的に進捗させるよう、ICT や CIM 等の新しい技術を積極的に導入し、コスト縮減に努め、事業費、工程等の事業監理に努めること。

また、事業効果のみならず、ICT や CIM 等の新しい取り組みについても「見える化」をして広報し、地域住民の事業への理解が深まるように努めること。

膨大な掘削土砂については、その取扱い如何によって事業全体にも大きな影響を及ぼすことから、引き続き検討し、適正に対応すること。

<問い合わせ先>

国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所
副所長（大河津担当） 小幡 淳 / 工務課長 小川 淳一
TEL 0258-32-3020（代表）