

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 荏原製作所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区女池6-4-64
工事の名称	令和5年度島崎川排水機場遠隔監視制御装置設置工事
工事場所	新潟県燕市新長地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	島崎川排水機場、大河津出張所 ・運転支援機能付監視操作卓製作・据付 一式 ・入出力中継制御盤製作・据付 一式 ・その他機器改造又は撤去 一式 信濃川河川事務所 ・運転支援機能付監視操作卓製作・据付 一式
工期(自)	令和 6年 9月 2日
工期(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	119,471,000円(税込み)
変更金額	+ 5,599,000円(税込み)
変更後の契約金額	125,070,000円(税込み)
変更理由	島崎川排水機場 ・運転支援機能付監視操作卓製作の増工 ・光伝送装置製作・据付の追加 ・材料費の増工 大河津出張所 ・光伝送装置製作・据付の追加 ・本線ネットワーク設定費の追加 ・処分費の追加

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 31日
契約業者名	(株) 荏原製作所 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区新光町16番地4 荏原新潟ビル
工事の名称	令和5年度島崎川排水機場遠隔監視制御装置設置工事
工事場所	新潟県燕市新長地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 9月 2日
工 期 (至)	令和 7年 3月 28日
変更前の契約金額	118,800,000円(税込み)
変更金額	+ 671,000円(税込み)
変更後の契約金額	119,471,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更