

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 佐藤土建
契 約 業 者 の 住 所	新潟県小千谷市岩沢 2 3 1 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度十日町管内河川管理施設維持管理工事
工 事 場 所	十日町出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は十日町出張所管内の除草、河川管理施設全般の維持補修に関わる作業、出水時・地震時の河川巡視及び内水排除作業等を行うものである。 (変更内容) 除草工：一式 応急処理工：一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 除草工、応急処理工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 佐藤土建
契 約 業 者 の 住 所	新潟県小千谷市岩沢 2 3 1 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度十日町管内河川管理施設維持管理工事
工 事 場 所	十日町出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度前払金の特例措置適用による変更