

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月30日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	令和6年度信濃川河川事務所庁舎外改修その2工事
工事場所	新潟県長岡市信濃1丁目5番30号外
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【信濃川河川事務所】 1. 建物 1) 庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 変更一式
工期(自)	令和 6年 7月29日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	64,020,000円(税込み)
変更金額	+ 627,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,647,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 【信濃川河川事務所】外壁改修

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月23日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	令和6年度信濃川河川事務所庁舎外改修その2工事
工事場所	新潟県長岡市信濃1丁目5番30号外
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【信濃川河川事務所】 1. 建物 1) 庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 変更一式 2) 流水管理棟 鉄筋コンクリート造2階建 変更一式 【長岡出張所】 1. 建物 1) 発電機室 鉄筋コンクリート造2階建 変更一式
工期(自)	令和 6年 7月29日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	62,370,000円(税込み)
変更金額	+ 1,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,020,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 【信濃川河川事務所】 防水改修・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 【信濃川河川事務所】 外壁改修、建具改修、内装改修、塗装改修 【長岡出張所】 外部改修