

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月23日
契約業者名	(株)丸山工務所
契約業者の住所	新潟県十日町市稲葉456-1
工事の名称	令和6年度堀之内出張所庁舎外壁改修工事
工事場所	新潟県魚沼市与五郎新田4番1号
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 建物 1) 庁舎 鉄筋コンクリート造2階建て 2. 設備 1) 電気設備 2) 機械設備 変更一式 変更一式 変更一式
工期(自)	令和 6年 8月 1日
工期(至)	令和 7年 1月27日
変更前の契約金額	22,110,000円(税込み)
変更金額	+ 8,635,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,745,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 外壁改修、塗装改修、機械設備改修