

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 1日
契約業者名	大河津建設(株)
契約業者の住所	新潟県燕市分水あけぼの1-1-72
工事の名称	大河津分水路掘削土処理(分水西部地区)その9工事
工事場所	新潟県燕市新掘地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年11月22日
工 期 (至)	令和 7年 7月29日
変更前の契約金額	265,958,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	265,958,000円(税込み)
変 更 理 由	特例監理技術者から専任の監理技術者への変更