

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) 大石組
契約業者の住所	新潟県長岡市南町2-4-4
工事の名称	塩殿遊水地でんき川排水樋門新設他工事
工事場所	新潟県小千谷市塩殿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 7年 4月26日
工 期 (至)	令和 8年 8月28日
変更前の契約金額	213,015,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	213,015,000円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更