

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	(株) 中越興業
契約業者の住所	新潟県長岡市喜多町1078-1
工事の名称	大河津分水路低水路掘削及び護岸その15工事
工事場所	新潟県燕市渡部地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 5月 1日
工期(至)	令和 8年 3月18日
変更前の契約金額	237,600,000円(税込み)
変更金額	+ 3,751,000円(税込み)
変更後の契約金額	241,351,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更</li><li>・「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による変更</li></ul>