

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) 曙建設
契約業者の住所	新潟県長岡市干場2-17-9
工事の名称	塩殿遊水地整備その8工事
工事場所	新潟県小千谷市塩殿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 5月22日
変更前の契約金額	209,572,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	209,572,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更